



Resumen de Horas
Servicios Essbase
Febrero - 2018

1 Detalle de Horas de Febrero 2018

Servicios Essbase

Cliente		Itaú	Horas Contrato	1.608	Sado Horas	
Contrato		1608 horas de especialista BI Essbase	Horas Consumidas	173	1.435	
Fecha	Día	Actividad	Horas Martín González	Horas Nicolás Gallo	Total	Saldo
01/02/2018	Jueves	Apoyo Capa Presentación MIS		3,0	3,0	21,0
01/02/2018	Jueves	Apoyo Capa Presentación MIS		3,0	3,0	24,0
02/02/2018	Viernes	Seteo de variables, tipo de cambio, paso de cubos a prodd	4,0		4,0	28,0
02/02/2018	Viernes	Seteo de variables, tipo de cambio, paso de cubos a prodd	4,0		4,0	32,0
05/02/2018	Lunes	Diseño Capa Presentación MIS		4,0	4,0	36,0
05/02/2018	Lunes	Incorporacion de cuentas cubos Gatos	4,0		4,0	40,0
05/02/2018	Lunes	Carga datos INCO_CB	4,0		4,0	44,0
06/02/2018	Martes	Diseño Capa Presentación MIS		6,0	6,0	50,0
06/02/2018	Martes	Carga estructura cubo INCO_CB	4,0		4,0	54,0
06/02/2018	Martes	Carga estructura cubo INCO_ASO	4,0		4,0	58,0
07/02/2018	Miércoles	Diseño Capa Presentación MIS		4,0	4,0	62,0
07/02/2018	Miércoles	Carga datos cubo INCO_ASO	4,0		4,0	66,0
07/02/2018	Miércoles	Carga corredora de seguros	4,0		4,0	70,0
08/02/2018	Jueves	Diseño Capa Presentación MIS		4,0	4,0	74,0
08/02/2018	Jueves	Reproceso estructura cubo INCO_ASO	4,0		4,0	78,0
08/02/2018	Jueves	Reproceso datos cubo INCO_ASO	4,0		4,0	82,0
09/02/2018	Viernes	Carga estructura con Riesgo cubo INCO_CB	4,0		4,0	86,0
09/02/2018	Viernes	Carga datos con Riesgo INCO_CB	4,0		4,0	90,0
12/02/2018	Lunes	Carga saldos GRF	4,0		4,0	94,0
12/02/2018	Lunes	Carga archivo CAE	4,0		4,0	98,0
13/02/2018	Martes	Diseño Capa Presentación MIS		3,0	3,0	101,0
13/02/2018	Martes	Ejecucion vista y rentabilidad INCO_ASO	4,0		4,0	105,0
13/02/2018	Martes	Ejecucion vista y rentabilidad INCO_CB	6,0		6,0	111,0
14/02/2018	Miércoles	Diseño Capa Presentación MIS		3,0	3,0	114,0
14/02/2018	Miércoles	Ejecucion reporte octubre para Jose	4,0		4,0	118,0
14/02/2018	Miércoles	Factorizacion	4,0		4,0	122,0
15/02/2018	Jueves	Diseño Capa Presentación MIS		3,0	3,0	125,0
15/02/2018	Jueves	Reproceso datacopy y reporte consolidado	4,0		4,0	129,0
15/02/2018	Jueves	Reproceso factorizacion	4,0		4,0	133,0
16/02/2018	Viernes	Reproceso datacopy y reporte consolidado	4,0		4,0	137,0
16/02/2018	Viernes	Reproceso datacopy y reporte consolidado	4,0		4,0	141,0
19/02/2018	Lunes	Diseño Capa Presentación MIS		4,0	4,0	145,0
19/02/2018	Lunes	Reproceso datacopy y reporte consolidado	4,0		4,0	149,0
20/02/2018	Martes	Diseño Capa Presentación MIS		4,0	4,0	153,0
21/02/2018	Miércoles	Diseño Capa Presentación MIS		6,0	6,0	159,0
22/02/2018	Jueves	Crear centro de costos cubos gastos fs2 y fs3	4,0		4,0	163,0
23/02/2018	Viernes	Diseño Capa Presentación MIS		5,0	5,0	168,0
26/02/2018	Lunes	Diseño Capa Presentación MIS		5,0	5,0	173,0


2 Resumen al 28 de Febrero del 2018

Cliente	Corpbanca
Contrato	1608 horas de especialista Hyperion Essbase consumibles entre el 01-01-2018 al 31-12-2018

Reporte de Horas al 28/02/2018

Año-Mes	Motivo	Abono	Cargo	Saldo Acumulado
2018-01	Abono mes 2018-01	134		134
	Cargo mes 2018-01		18	116
2018-02	Abono mes 2018-02	134		250
	Cargo mes 2018-02		155	95
2018-03	Abono mes 2018-03	134		229
	Cargo mes 2018-03		0	229
2018-04	Abono mes 2018-04	134		363
	Cargo mes 2018-04		0	363
2018-05	Abono mes 2018-05	134		497
	Cargo mes 2018-05		0	497
2018-06	Abono mes 2018-06	134		631
	Cargo mes 2018-06		0	631
2018-07	Abono mes 2018-07	134		765
	Cargo mes 2018-07		0	765
2018-08	Abono mes 2018-08	134		899
	Cargo mes 2018-08		0	899
2018-09	Abono mes 2018-09	134		1033
	Cargo mes 2018-09		0	1033
2018-10	Abono mes 2018-10	134		1167
	Cargo mes 2018-10		0	1167
2018-11	Abono mes 2018-11	134		1301
	Cargo mes 2018-11		0	1301
2018-12	Abono mes 2018-12	134		1435
	Cargo mes 2018-12		0	1435
Total		1608	173	1435

Horas Mensuales Contratadas vs Consumidas



Horas Mensuales Contratadas vs Consumidas

